
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 INFORMACIÓN AMBIENTAL DE HOGARES 85 días mié 3/1/18

2 Recopilación de datos ambientales 31 días mié 3/1/18

3 Seguimiento a publicación de datos origen

4 Coordinación con responsable de la generadora 
de datos ambientales

3 días mié 3/1/18

5 Observación al portal institucional para detectar 
colocación de los datos

15 días lun 8/1/18

6 Confirmación de colocación de datos 1 día vie 26/1/18

7 Captación de datos

8 Descarga de bases de datos 1 día lun 29/1/18

9 Descarga de documentación 1 día lun 29/1/18

10 Descarga de Resultados y presentación oficial de 
resultados

1 día lun 29/1/18

11 Base de datos y documentación

12 Revisión de Bases y diccionario de datos 5 días lun 5/2/18
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13 Revisión de documento metodológico 5 días lun 5/2/18

14 Revisión de tablas de salida y presentación de 
resultados

5 días lun 5/2/18

15 Estudio estadístico de la BDD 3 días lun 12/2/18

16 Procesamiento de datos ambientales 7 días jue 15/2/18

17 Migración de BDD origen

18 Selección de BDD y variables necesarias para la 
investigación

1 día jue 15/2/18

19 Desarrollo de generación de código de 
programación

2 días jue 15/2/18

20 BDD migrada 1 día vie 16/2/18

21 Homologación de BDD

22 Desarrollo de generación de código de 
programación

3 días lun 19/2/18

23 Corrida de escritorio 1 día mié 21/2/18

24 Afinación de BDD homologada 2 días mié 21/2/18
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25 Estudio estadístico 3 días mié 21/2/18

26 Obtención de resultados y/o estimaciones

27 Desarrollo de generación de código de 
programación que replique metodología

2 días mié 21/2/18

28 Comparación de resultados y/o estimaciones 
origen con los obtenidos en la replica

2 días mié 21/2/18

29 Afinación de obtención de resultados y/o 
estimaciones

1 día jue 22/2/18

30 Desarrollo de generación de código de 
programación que genere resultados y/o 
estimaciones de la investigación ambiental 
propuesta

2 días jue 22/2/18

31 Generación y difusión de productos estadísticos 47 días lun 26/2/18

32 Desarrollo de Productos estadísticos

33 Revisión del plan de tabulación adoptado 3 días lun 26/2/18

34 Selección y definición de la o las tablas de 
resultados

3 días lun 26/2/18

35 Desarrollo del estadístico(s) determinados 3 días mié 28/2/18
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36 Planteamiento y discusión del indicador(es) 
propuestos

3 días mié 28/2/18

37 Desarrollo del indicador(es) determinados 3 días mié 28/2/18

38 Desarrollo de documentación

39 Elaboración del metadato 5 días lun 5/3/18

40 Elaboración de la ficha metodológica 5 días lun 5/3/18

41 Elaboración de la tabla de resultados 5 días lun 5/3/18

42 Elaboración de documentos habilitantes y de 
apoyo referentes al proceso metodológico

25 días lun 19/3/18

43 Difusión

44 Registro de información contextual del 
estadístico en el SINIAS

5 días lun 12/3/18

45 Carga de la BDD, metadato y tabla de resultados 
en el SINIAS

5 días lun 12/3/18

46 Registro de información contextual del indicador 
en el SINIAS

5 días lun 12/3/18

47 Carga de la BDD, ficha metodológica y tabla de 
resultados en el SINIAS

5 días lun 12/3/18
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48 Generación de código de programación para 
implementación de dashboard técnico de los 
productos estadísticos implementados

5 días lun 23/4/18

49 Afinamiento del dashboard técnico 2 días vie 27/4/18

50 Carga e implementación del dashboard técnico 
en la nube de la unidad

1 día mar 1/5/18
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