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1 INFORMACION AMBIENTAL DE HOGARES 85 dias mié 3/1/18
2 Recopilacion de datos ambientales 31 dias mié 3/1/18 P——
3 Seguimiento a publicacién de datos origen ——
4 Coordinacion con responsable de la generadora 3 dias mié 3/1/18 1
de datos ambientales
5 Observacion al portal institucional para detectar 15 dias lun 8/1/18 I 1
colocacion de los datos
6 Confirmacién de colocacion de datos 1dia vie 26/1/18 n
7 Captacion de datos '
8 Descarga de bases de datos 1dia lun 29/1/18 n
9 Descarga de documentacién 1dia lun 29/1/18 n
10 Descarga de Resultados y presentacién oficial de 1 dia lun 29/1/18 n
resultados
1 Base de datos y documentacion —
12 Revisidn de Bases y diccionario de datos 5 dias lun5/2/18 (]
Tarea Resumen inactivo l | Tareas externas
Division Cirisrriiniiinnn Tarea manual | I Hito externo &
) ) Hito L 2 solo duracién Fecha limite 4
Proyecto: Informacion_ambient
Resumen 1 |Informe de resumen manual Progreso

Fecha: mié 27/2/19

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

I I

Resumen manual
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solo fin

Progreso manual
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13 Revision de documento metodoldgico 5 dias lun5/2/18 ol
14 Revision de tablas de salida y presentacion de 5 dias lun5/2/18 ol
resultados
15 Estudio estadistico de la BDD 3 dias lun 12/2/18 B ]
16 Procesamiento de datos ambientales 7 dias jue 15/2/18 [—|
17 Migracion de BDD origen -
18 Seleccion de BDD y variables necesarias parala 1dia jue 15/2/18 |
investigacion
19 Desarrollo de generacion de codigo de 2 dias jue 15/2/18 1]
programacion
20 BDD migrada 1dia vie 16/2/18 n
21 Homologacién de BDD —
22 Desarrollo de generacion de codigo de 3 dias lun 19/2/18 B ]
programacion
23 Corrida de escritorio 1dia mié 21/2/18 n
24 Afinacién de BDD homologada 2 dias mié 21/2/18 1]
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25 Estudio estadistico 3 dias mié 21/2/18 B

26 Obtencidn de resultados y/o estimaciones -

27 Desarrollo de generacion de codigo de 2 dias mié 21/2/18 1]
programacion que replique metodologia

28 Comparacién de resultados y/o estimaciones 2 dias mié 21/2/18 1]
origen con los obtenidos en la replica

29 Afinacion de obtencion de resultados y/o 1dia jue 22/2/18 n
estimaciones

30 Desarrollo de generacion de codigo de 2 dias jue 22/2/18 1]

programacion que genere resultados y/o
estimaciones de la investigacién ambiental

propuesta
31 Generacion y difusion de productos estadisticos 47 dias lun 26/2/18 "
32 Desarrollo de Productos estadisticos p—
33 Revision del plan de tabulacion adoptado 3 dias lun 26/2/18 (8]
34 Seleccion y definicidn de la o las tablas de 3 dias lun 26/2/18 m
resultados
35 Desarrollo del estadistico(s) determinados 3 dias mié 28/2/18 ]
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36 Planteamiento y discusion del indicador(es) 3 dias mié 28/2/18 B
propuestos
37 Desarrollo del indicador(es) determinados 3 dias mié 28/2/18 B
38 Desarrollo de documentacion
39 Elaboracién del metadato 5 dias lun 5/3/18 (]
40 Elaboracién de la ficha metodoldgica 5 dias lun 5/3/18 (]
41 Elaboracion de la tabla de resultados 5 dias lun 5/3/18 (]
42 Elaboracién de documentos habilitantes y de 25 dias lun 19/3/18 [ |
apoyo referentes al proceso metodoldgico
43 Difusion
44 Registro de informacidn contextual del 5 dias lun 12/3/18 (]
estadistico en el SINIAS
45 Carga de la BDD, metadato y tabla de resultados 5 dias lun 12/3/18 (]
en el SINIAS
46 Registro de informacidn contextual del indicador 5 dias lun 12/3/18 (]
en el SINIAS
47 Carga de la BDD, ficha metodolégicay tablade 5 dias lun 12/3/18 (]
resultados en el SINIAS
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48 Generacion de codigo de programacion para 5 dias lun 23/4/18 (L]
implementacidn de dashboard técnico de los
productos estadisticos implementados
49 Afinamiento del dashboard técnico 2 dias vie 27/4/18 (]
50 Carga e implementacién del dashboard técnico 1 dia mar 1/5/18 I
en la nube de la unidad
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