







































Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	17 X	24 dic '17 J	V	S	14 ene '18 D	L	M	4 feb '18 X	J	25 feb '18 V	S	D	18 mar '18 L	M	X	8 abr '18 J	V	29 abr '18 S	D
1	INFORMACIÓN AMBIENTAL DE HOGARES	85 días	mié 3/1/18																			
2	Recopilación de datos ambientales	31 días	mié 3/1/18																			
3	Seguimiento a publicación de datos origen																					
4	Coordinación con responsable de la generadora de datos ambientales	3 días	mié 3/1/18																			
5	Observación al portal institucional para detectar colocación de los datos	15 días	lun 8/1/18																			
6	Confirmación de colocación de datos	1 día	vie 26/1/18																			
7	Captación de datos																					
8	Descarga de bases de datos	1 día	lun 29/1/18																			
9	Descarga de documentación	1 día	lun 29/1/18																			
10	Descarga de Resultados y presentación oficial de resultados	1 día	lun 29/1/18																			
11	Base de datos y documentación																					
12	Revisión de Bases y diccionario de datos	5 días	lun 5/2/18																			

Proyecto: Informacion_ambient
Fecha: mié 27/2/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	17	24 dic '17				14 ene '18		4 feb '18		25 feb '18		18 mar '18		8 abr '18			29 abr '18	
				X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
13	Revisión de documento metodológico	5 días	lun 5/2/18																		
14	Revisión de tablas de salida y presentación de resultados	5 días	lun 5/2/18																		
15	Estudio estadístico de la BDD	3 días	lun 12/2/18																		
16	Procesamiento de datos ambientales	7 días	jue 15/2/18																		
17	Migración de BDD origen																				
18	Selección de BDD y variables necesarias para la investigación	1 día	jue 15/2/18																		
19	Desarrollo de generación de código de programación	2 días	jue 15/2/18																		
20	BDD migrada	1 día	vie 16/2/18																		
21	Homologación de BDD																				
22	Desarrollo de generación de código de programación	3 días	lun 19/2/18																		
23	Corrida de escritorio	1 día	mié 21/2/18																		
24	Afinación de BDD homologada	2 días	mié 21/2/18																		

Proyecto: Informacion_ambient
Fecha: mié 27/2/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	17	24 dic '17	14 ene '18	4 feb '18	25 feb '18	18 mar '18	8 abr '18	29 abr '18
				X	J	V	S	D	L	M	X
25	Estudio estadístico	3 días	mié 21/2/18					<div></div>			
26	Obtención de resultados y/o estimaciones							<div></div>			
27	Desarrollo de generación de código de programación que replique metodología	2 días	mié 21/2/18					<div></div>			
28	Comparación de resultados y/o estimaciones origen con los obtenidos en la replica	2 días	mié 21/2/18					<div></div>			
29	Afinación de obtención de resultados y/o estimaciones	1 día	jue 22/2/18					<div></div>			
30	Desarrollo de generación de código de programación que genere resultados y/o estimaciones de la investigación ambiental propuesta	2 días	jue 22/2/18					<div></div>			
31	Generación y difusión de productos estadísticos	47 días	lun 26/2/18					<div></div>			
32	Desarrollo de Productos estadísticos							<div></div>			
33	Revisión del plan de tabulación adoptado	3 días	lun 26/2/18					<div></div>			
34	Selección y definición de la o las tablas de resultados	3 días	lun 26/2/18					<div></div>			
35	Desarrollo del estadístico(s) determinados	3 días	mié 28/2/18	<div></div>							

Proyecto: Informacion_ambient
Fecha: mié 27/2/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	17	24 dic '17				14 ene '18		4 feb '18		25 feb '18		18 mar '18		8 abr '18			29 abr '18	
				X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
36	Planteamiento y discusión del indicador(es) propuestos	3 días	mié 28/2/18																		
37	Desarrollo del indicador(es) determinados	3 días	mié 28/2/18																		
38	Desarrollo de documentación																				
39	Elaboración del metadato	5 días	lun 5/3/18																		
40	Elaboración de la ficha metodológica	5 días	lun 5/3/18																		
41	Elaboración de la tabla de resultados	5 días	lun 5/3/18																		
42	Elaboración de documentos habilitantes y de apoyo referentes al proceso metodológico	25 días	lun 19/3/18																		
43	Difusión																				
44	Registro de información contextual del estadístico en el SINIAS	5 días	lun 12/3/18																		
45	Carga de la BDD, metadato y tabla de resultados en el SINIAS	5 días	lun 12/3/18																		
46	Registro de información contextual del indicador en el SINIAS	5 días	lun 12/3/18																		
47	Carga de la BDD, ficha metodológica y tabla de resultados en el SINIAS	5 días	lun 12/3/18																		

Proyecto: Informacion_ambient
Fecha: mié 27/2/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	17	24 dic '17				14 ene '18			4 feb '18		25 feb '18		18 mar '18			8 abr '18			29 abr '18	
				X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	
48	Generación de código de programación para implementación de dashboard técnico de los productos estadísticos implementados	5 días	lun 23/4/18																				
49	Afinamiento del dashboard técnico	2 días	vie 27/4/18																				
50	Carga e implementación del dashboard técnico en la nube de la unidad	1 día	mar 1/5/18																				



Proyecto: Informacion_ambient

Fecha: mié 27/2/19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual